

**D O D A T O K č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 2/2023 z 23.02.2023**  
(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi:

objednávateľom: **Obec Bušince**  
so sídlom: Železničná 4/320, 991 22 Bušince  
IČO: 00319236  
DIČ: 021243103  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
zastúpeným: Ing. Zoltán Végh – starosta obce

(ďalej „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom: **CEFA s.r.o.**  
so sídlom Novohradská 839, 990 01 Veľký Krtíš  
IČO: 47951419  
zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banská Bystrica  
oddiel Sro, vložka číslo 27392/S  
zastúpeným: Ing. Adrián Černý - konateľ  
DIČ: 2024152889  
IČ DPH: SK2024152889  
bankové spojenie: CSOB Veľký Krtíš  
číslo účtu: SK65 7500 0000 0040 2674 4938  
tel.: 0905 979 178  
e-mail: adrian@cefa.sk

(**objednávateľ** a **zhotoviteľ** ďalej spolu len „**zmluvné strany**“)

**Článok I.**  
**Predmet Dodatku**

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky bod 3 Zmluvy o dielo č. 2/2023 z 23.02.2023 a článku XV. Záverečné ustanovenia bod 3 Zmluvy(ďalej len „Zmluva“) dohodli, že:

1.1.1 Znenie bodu 1 v článku IV. Cena za dielo a platobné podmienky sa ruší a nahrádza sa novým znením:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo výške **254 701,24 EUR** bez DPH, **305 641,49 EUR** vrátane DPH (slovom **tristopäťtisícšesťstoštyridsaťjeden 49/100 eur**) (ďalej „**Cena za dielo**“). Cena za dielo bola určená dohodou Zmluvných strán vychádzajúcou z Projektu a rozpočtu,

ktorý bol na základe Projektu zostavený a je prílohou č. 4 tejto Zmluvy (ďalej „**Rozpočet**“); Rozpočet je pre Zmluvné strany záväzný (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať, aby sa určilo zvýšenie Ceny za dielo o sumu, o ktorú nevyhnutne prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, náklady zahrnuté do Rozpočtu) a zaručuje sa jeho úplnosť (t.j. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať primeraného zvýšenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonávaní Diela objaví potreba činností nezahrnutých do Rozpočtu).“

- 1.1.2 Príloha č. 2- Vecný a časový harmonogram stavebných prác sa nahrádza novou Prílohou č. 2- Vecný a časový harmonogram stavebných prác a Príloha č. 4 – Rozpočet – ocenený výkazy výmer sa nahrádza sa novou Prílohou č. 4 – Rozpočet – ocenený výkazy výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

## Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1 Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2 Dodatkom nezmenené ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
- 2.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou a súhlasí s jej zverejnením.
- 2.4 Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) origináloch, z ktorých dva (2) obdrží po jeho podpise zmluvnými stranami objednávateľ a dva (2) zhotoviteľ.
- 2.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné a určité, Dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, Dodatok nebol uzavretý v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.
- 2.6 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvorí:
- Príloha č. 2- Vecný a časový harmonogram stavebných prác
  - Príloha č. 4 – Rozpočet – Ocenený výkaz výmer

V Bušinciach, dňa 20.6.2023

Vo Veľkom Krtíši, dňa 20 JUN 2023

Za objednávateľa:



.....  
Ing. Zoltán Végh  
starosta obce Bušince

Za zhotoviteľa:

**CEFA s.r.o.**  
Novohradská 839  
990 01 Veľký Krtíš  
-1- IČO: 47 951 419  
IČ DPH: SK2024152889

.....  
Ing. Adrián Černý  
konateľ CEFA s.r.o.